
Заказчик Филиал №1 коммунального унитарного
(представитель предприятия "Минский городской центр

заказчика) недвижимости" УНП 102385788
(наименование организации, адрес)

Генеральный
подрядчик Общество с ограниченной ответственностью

(застройщик) _____________________ "ВЕРБИСТ"_________ _________  УНП 192598775
(наименование организации, адрес)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №1
Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:

Заказчика (представитель заказчика): директор Котенёв Н.Н., заместитель 
директора Чечукевич В. С., ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий 
Орлова И.Г,,ведущий инженер-электрик Панченко А.М,_________________________________________

(должность, инициалы, фамилия)

Генерального Подрядчика (застройщика): управляющий ООО "ВЕРБИСТ"Дрозд Ю.С.

(должность, инициазы, фамилия)

Технического надзора : ________ директор ООО "БИЛДИНГСТРОЙСТАНДАРТ"
________________________________Александров В. И._________________________________

(должность, инициалы, фамилия)

составили настоящий акт о том, что в процессе строительно-монтажных работ на объекте "Реконструкция 
изолированного помещения здравоохранения, расположенного по адресу: г.Минск, ул.Захарова, 67/2-2Н"

(наименование объекта, местонахождение, адрес)

Заказчиком выявлены строительные работы ненадлежащего качества (дефекты):

1. Витраж В-1 из поливинилхлоридного профиля смонтирован с отклонениями от требований схемы заполнения
проема, дверь поз. 1 площадью 1,995 м. кв. в составе витража должна быть правая (проект 3110-1/2019-АР (изм.1 от 
08.2020) лист 15), не предоставлены документы о качестве(паспорт,сертификат на изделие, технические 
свидетельства и декларации на крепеж и герметизацию, протоколы испытаний изделия по СТБ 1477, СТБ 1478, СТБ 
1479, оформленные акты на скрытые работы._______________________________

2. Кладка перегородки из кирпича полнотелого 1-го этажа в осях 1-2/А-Б на отм. +0,140 в объеме 3,71 м. кв.
выполнена с отклонениями от требований СН 1.03.01-2019, табл. 5.2, отклонение ширины вертикальных и 
горизонтальных швов кладки менее 2 мм. и более 3 мм., отклонение рядов кладки более 10 мм. на Юм. длины, 
присутствуют неровности на вертикальной поверхности кладки более 10 мм., не выполнена перевязка вертикальных 
швов, низ сборной ж/б перемычки над дверным проемом поз. 2 выполнен с занижением на 100 мм. от требований 
проекта 3110-1/2019-АР, (изм. 1 от 08.2020), лист 11, разрез 2-2., установленные металлические элементы крепления 
не огрунтованы, шаг, количество и способ крепления не соответствует требованиям проекта 3110-1/2019-КР (изм. 1 
от 09.2020) лист 7., не предоставлены документы о качестве примененных материалов, протоколы испытаний 
кладочного раствора на сжатие, оформленные акты на скрытые работы.__________________________________________

3. Кладка перегородки в подвале в осях 1-2/А-Б на отм. - 2,740 в объеме 1,4 м.кв, выполнена из пустотелого кирпича, 
что не соответствует требованиям 3110-1/2019-КР (изм. 1 от 09.2020) лист 7., не предоставлены документы о качестве 
примененных материалов, протоколы испытаний кладочного раствора на сжатие, акты на скрытые работы.проекта
3110-1/2019-АР (изм.1 от 08.2020) лист 10, т.т.п. 6., металлические элементы крепления перегородок не установлены 
согласно требованиям проекта 3110-1/2019-КР (изм. 1 от 09.2020) лист 7, не предоставлены документы о качестве 
примененных материалов, протоколы испытания кладочного раствора на сжатие, оформленные акты на скрытые 
работы.



4. Покрытие крыльца из бетонной плитки типа "Черепашка" площадью 1,5 м. кв. выполнено с отклонением от 
проектной отметки + 0,160, привязка ниши для устройства решетки для очистки обуви не соответствует требованиям 
проекта 3110-1/2019-АР (изм. I от 08.2020) лист 10, план 1 -го этажа, не предоставлены документы о качестве 
примененных материалов, оформленная исполнительная съемка, оформленные акты на скрытые работы

Строительство объекта (строительные работы) осуществлялось (выполнялись) генеральным подрядчиком 
(застройщиком) по договору № 16/10-20ГП от 16.11.2020, заключенному с заказчиком.

Выявленные работы ненадлежащего качества предъявлены подрядной организации:
ООО "ВЕРБИСТ" ______________________________________________________

(наименование организации генерального подрядчика или субподрядчика)

непосредственно выполнявшей работы и выдавшей на них гарантию (далее -  Подрядчик). 
Подрядчик обязуется устранить дефекты в срок: до 01.07.2021

(согласованный срок устранения дефектов)

В случае неустранения дефектов Подрядчиком в согласованный срок заказчик вправе привлечь для их 
устранения на договорной основе третье лицо или выполнить работы собственными силами. В этом

Представитель застройщика 
(генерального подрядчика)

Представитель технического 
надзора

" 0 1 "  июня 2021 г

Ю. С. Дрозд
(инициалы, Фамилия)

В.И. Александров
(инициалы, Фамилия)

(дата составления акта)


