
[bookmark: 205] Проект
[bookmark: 172]
ДОГОВОР № ________
[bookmark: 173][bookmark: _Hlk202875690]на оказание инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью
[bookmark: 12] 
	г. Минск
	   «__» ______20__ г.


[bookmark: 15] 
[bookmark: 16][bookmark: 17]Коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости» в лице заместителя директора – главного инженера Гребеня Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности от 24 декабря 2024 г. № 10/102, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________________ в лице ____________________________________________, действующего на основании ______________________, именуемое в дальнейшем «Инженерная организация», в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», руководствуясь законодательством Республики Беларусь, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
[bookmark: 18] 
[bookmark: 19][bookmark: 194]1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
[bookmark: 20]1.1. Заказчик поручает, а Инженерная организация принимает на себя обязательства по оказанию инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью и выполнению всех функций заказчика, в том числе осуществление функций технического надзора, на объекте: «Реконструкция части помещений 4-го этажа здания административно-хозяйственного по пр-ту Независимости, 77» (далее – Объект), а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить в соответствии с Договором.
[bookmark: 21]1.2. Местонахождение Объекта: г. Минск, пр-т Независимости, 77.
1.3. Основные технико-экономические характеристики объекта, в том числе предельная стоимость строительства указаны в приложении 1 к Договору.
[bookmark: 22]1.3. Перечень инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью, передаваемых Инженерной организации, определен главой 2 Договора.
[bookmark: _Hlk199777386]Инженерная организация подтверждает, что имеет аттестаты соответствия необходимого класса сложности на осуществляемые виды (их составляющие) деятельности в области строительства. 
Копия аттестатов соответствия прилагается к Договору (приложение 2) и являются неотъемлемой частью Договора.
[bookmark: 23]1.4. Функции по Договору осуществляются Инженерной организацией от своего имени в интересах Заказчика.
[bookmark: 24]1.5. Сроки начала и завершения оказания услуг:
[bookmark: 25]начало  – ___ июля 2025 г.;
[bookmark: 26]окончание – ___ июля 2026 г.
Календарный план на оказание инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью приведен в приложении 3.
[bookmark: 27] 
[bookmark: 28][bookmark: 195]2. ПЕРЕЧЕНЬ ИНЖЕНЕРНЫХ УСЛУГ
[bookmark: 29][bookmark: 30]2.1. Инженерной организации передаются следующие функции заказчика в рамках комплексного управления строительной деятельностью.
2.1.1. Организационно-технические мероприятия, направленные на разработку предпроектной документации (включая, но не ограничиваясь):
[bookmark: 31][bookmark: 33]разработка, согласование и утверждение задания на разработку проектной документации;
[bookmark: 34][bookmark: 35]2.1.2. Организационно-технические мероприятия, направленные на получение земельного участка и разрешительной документации (включая, но не ограничиваясь):
[bookmark: 36][bookmark: 37]организация получения и анализ разрешительной документации.
[bookmark: 38]2.1.3. Организационно-технические мероприятия по выбору подрядчиков, разработчиков проектной документации, поставщиков товаров, подготовке проектов и заключению договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, строительного подряда, иных договоров, контролю за исполнением таких договоров (включая, но не ограничиваясь):
разработка конкурсной документации по согласованию с Заказчиком; организация и проведение процедур закупок по выбору подрядчиков на выполнение проектных работ и изыскательских работ, отдельных видов строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ; организация торгов при размещении необходимых для строительной деятельности заказов на поставку строительных материалов, изделий, конструкций, инвентаря и оборудования, предусмотренных проектно-сметной документацией, и иных процедур закупок в случаях и порядке, установленных законодательством; анализ предоставленных участниками конкурсных и предквалификационных данных; определение победителя; оформление протоколов по подрядным торгам, торгам и переговорам; предоставление Заказчику информации для заключения договоров с организацией или организациями, ставшей (ставшими) победителем (победителями) подрядных торгов, торгов и переговоров.
подготовка проектов и заключение совместно с Заказчиком договоров на осуществление авторского надзора с разработчиками проектной документации, контроль за их исполнением;
[bookmark: 41]подготовка проектов и заключение совместно с Заказчиком договоров подряда на выполнение изыскательских работ; осуществление контроля за выполнением таких договоров; обеспечение общего руководства разработкой проектной документации и планированием строительства; оказание содействия разработчикам проектной документации в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре; участие вместе с разработчиками проектной документации в согласовании готовой проектно-сметной документации с соответствующими государственными органами; проверка проектно-сметной документации на соответствие утвержденному заданию на проектирование с подготовкой заключения о возможности ее утверждения Заказчиком и передачи подрядчику к производству работ;
[bookmark: 42]подготовка проектов и заключение совместно с Заказчиком договоров строительного подряда;
[bookmark: 43]подготовка проектов и заключение совместно с Заказчиком договоров с поставщиками строительных материалов, изделий, конструкций, инвентаря и оборудования в случае, если договором строительного подряда обеспечение поставки возложено на Заказчика; обеспечение поставки строительных материалов, изделий, конструкций, инвентаря и оборудования; проведение предмонтажной ревизии оборудования и своевременную передачу его подрядчикам; обеспечение выполнения пусконаладочных работ, комплексного опробования и испытания смонтированного оборудования;
[bookmark: 44]координация деятельности участников строительной деятельности; урегулирование с участниками строительной деятельности разногласий; предъявление по поручению Заказчика претензий к подрядчикам, поставщикам, разработчикам проектной документации при невыполнении или ненадлежащем выполнении договорных обязательств.
Указанные в абзацах первом и втором пп. 2.1.1 п.2.1 Договора организационно-технические мероприятия по выбору подрядчиков, разработчиков и поставщиков осуществляются в соответствии с требованиями Порядка осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств коммунальным унитарным предприятием «Минский городской центр недвижимости», утвержденным приказом от 02.12.2024 № 193, в части основных этапов организации и проведения закупок товаров (работ, услуг) предусматривают:
определения предмета закупок;
принятия решения о проведении закупок;
изучения конъюнктуры рынка;
определения вида процедуры закупок;
подготовки документации, необходимой для проведения процедуры закупок;
проведения процедуры закупок;
заключение договора на закупку;
хранение документов о закупках;
рассмотрение жалоб, связанных с закупкой (при наличии таких).
[bookmark: 40]Для проведения закупок Инженерная организация приказом создает соответствующую комиссию из числа работников данной организации и представителя Заказчика. Председателем указанной комиссии является руководитель (заместитель руководителя) Инженерной организации;
[bookmark: 45]2.1.4. Освоение строительной площадки (включая, но не ограничиваясь):
[bookmark: 46][bookmark: 51]организация геодезических работ;
[bookmark: 52]организация работ по инженерному обустройству строительной площадки;
[bookmark: 53]организация передачи подрядчику строительной площадки после ее инженерного обустройства;
[bookmark: 54]2.1.5. Общее руководство при выполнении строительных, монтажных и пусконаладочных работ (включая, но не ограничиваясь):
[bookmark: 55]размещение в доступном для обозрения месте информации об Объекте строительства с указанием его заказчика, подрядчика, сроков начала и окончания проведения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ и иной информации;
[bookmark: 56]направление уведомления о начале производства строительно-монтажных работ;
[bookmark: 57]участие в выполнении строительных, монтажных и пусконаладочных работ в части обязательств заказчика по заключенным договорам строительного подряда;
[bookmark: 58]проверка состояния и качества исполнительной и производственной документации у подрядчиков и подтверждение в установленном порядке фактического завершения этапов работ по строительству в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и ТНПА и готовности Объекта к приемке в эксплуатацию;
[bookmark: 59]постоянный контроль за выполнением подрядчиком требований проектно-сметной документации, проекта организации строительства и проекта производства работ;
[bookmark: 60]контроль за ведением журнала производства работ и журнала авторского надзора;
[bookmark: 61]контроль качества выполненных подрядчиками работ;
[bookmark: 62]проверка предъявленных подрядчиком актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ и справки о стоимости выполненных работ;
[bookmark: 63]осуществление контроля за выполнением графика производства работ, ежемесячная оценка хода строительства в сравнении с договорными сроками;
[bookmark: 64]освидетельствование скрытых работ, организация приемки выполненных работ, этапов работ по строительству и промежуточная приемка ответственных конструкций с оформлением соответствующих актов;
[bookmark: 65]надзор за целевым и рациональным использованием средств, внесение предложений о необходимости дополнительных затрат, об использовании остающихся в распоряжении Заказчика средств на непредвиденные затраты, предусмотренных сметной документацией;
[bookmark: 66]приостановление по согласованию с Заказчиком производства строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ, выполняемых с отступлениями от утвержденной проектной документации и (или) нарушением требований ТНПА, а также в случае невыполнения подрядчиком указаний разработчика проектной документации и (или) указаний либо предписаний органов государственного строительного надзора по устранению выявленных дефектов и (или) нарушений, создающих угрозу деформации либо обрушения зданий, сооружений, их отдельных частей, инженерных коммуникаций, конструкций, а также угрозу возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических и юридических лиц, окружающей среды, другим причинам, не противоречащим законодательству;
[bookmark: 67]принятие в установленном законодательством порядке необходимых мер при строительной аварии, создание комиссии по расследованию обстоятельств аварии, соблюдение установленного порядка расследования обстоятельств строительной аварии;
[bookmark: 68]принятие решения о приостановлении строительства в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством, направление Заказчику предложений о консервации незавершенного Объекта строительства, о продлении срока строительства Объекта;
[bookmark: 69]организационно-технические мероприятия по консервации Объекта строительства в случае принятия решения о консервации Заказчиком в соответствии с законодательством, проведение периодических осмотров законсервированного Объекта незавершенного строительства для обеспечения его сохранности и безопасности;
[bookmark: 70]2.1.6. Осуществление технического надзора за выполнением строительных, монтажных и пусконаладочных работ в объеме, предусмотренном действующим законодательством.
[bookmark: 71]2.1.7. Организация приемки Объекта в эксплуатацию (включая, но не ограничиваясь):
[bookmark: 72]формирование и руководство работой приемочной комиссии, предложение состава приемочной комиссии для утверждения Заказчиком, предоставление приемочной комиссии необходимых документов, участие в работе приемочной комиссии;
[bookmark: 73]подготовка документов, необходимых для обращения за государственной регистрацией в отношении принятого в эксплуатацию Объекта.
[bookmark: 74]2.1.8. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств в период гарантийного срока эксплуатации законченных строительством Объектов.
[bookmark: 75][bookmark: 76]2.1.9. Иные функции, обусловленные дополнительными обязанностями заказчика строительства по заключенным договорам и поручениям государственных органов и организаций, кроме определенных пунктом 3 статьи 92 Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
[bookmark: 77]2.2. Инженерная организация назначает руководителя (управляющего) проектом, имеющего соответствующий квалификационный аттестат, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Договора.
[bookmark: 78]2.3. Решения Инженерной организации имеют равную силу по отношению к решениям Заказчика, и влекут такие же последствия для подрядчика, как и решения Заказчика в соответствии с его полномочиями.
[bookmark: 79] 

[bookmark: 80][bookmark: 196]3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
[bookmark: 81]3.1. Инженерная организация обязуется:
[bookmark: 82]3.1.1. Надлежащим образом и в интересах Заказчика выполнять функции Инженерной организации согласно Договору.
[bookmark: 83]3.1.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора назначить руководителя (управляющего) проектом и направить Заказчику копию соответствующего решения и контактный телефон такого лица.
[bookmark: 85]3.1.3. Осуществлять консультирование по вопросам проектирования и строительства, получения исходных данных, разрешительной, проектной и иной документации.
[bookmark: 86]3.1.4. Контролировать исполнение графика работ, соблюдение подрядчиком сроков ввода в эксплуатацию Объекта.
[bookmark: 87]3.1.5. В рамках осуществления функций по ведению технического надзора обеспечить ведение технического надзора за всеми видами строительно-монтажных работ, производимых на Объекте, своими силами или с привлечением субподрядных организаций (по письменному согласованию с Заказчиком).
[bookmark: 88]3.1.6. Не передавать свои обязательства по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.
[bookmark: 89]3.1.7. Передавать Заказчику акты сдачи-приемки оказанных услуг в сроки, установленные Договором.
[bookmark: 90]3.1.8. Совместно с Заказчиком в соответствии с законодательством Республики Беларусь принимать необходимые меры при строительной аварии, участвовать в создании комиссии по расследованию обстоятельств аварии, соблюдать установленный порядок расследования обстоятельств строительной аварии.
3.1.9. В случаях установления контролирующими органами фактов завышения расчетов за выполненные работы суммы переплаты и штрафные санкции, предъявляемые Заказчику, и причиненные убытки возмещаются Инженерной организацией в размере 100 процентов.
3.2. Инженерная организация имеет право:
[bookmark: 91]3.2.1. Принимать решения, имеющие такую же силу и влекущие те же последствия для подрядчиков, что и решения Заказчика.
[bookmark: 92]3.2.2. Требовать оплаты услуг в объеме и в сроки, установленные Договором.
[bookmark: 93]3.2.3. Приостанавливать производство строительно-монтажных и пусконаладочных работ в случаях, установленных законодательством.
[bookmark: 94]3.3. Заказчик обязуется:
[bookmark: 95]3.3.1. Оплатить услуги Инженерной организации в порядке и сроки, установленные Договором.
[bookmark: 96]3.3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Договора назначить своего представителя, ответственного за выполнение условий Договора со стороны Заказчика и направить Инженерной организации копию соответствующего решения и контактный телефон представителя.
[bookmark: 97]3.3.3. Согласовать конкурсную документацию по выбору подрядчиков (поставщиков, исполнителей) и проекты договоров, необходимых для строительства Объекта, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения их от Инженерной организации.
[bookmark: 98]3.3.4. В порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь, выдать доверенность Инженерной организации.
[bookmark: 99]3.3.5. Своевременно финансировать проектирование и строительство Объекта.
[bookmark: 100]3.3.6. Осуществлять исключительные функции Заказчика: принятие решения о строительстве; утверждение проектной документации; обеспечение финансирования строительства и контроля за расходованием средств, направляемых на его финансирование; принятие решения о консервации Объекта незавершенного строительства, о продлении срока выполнения работ по Объекту строительства; утверждение состава приемочной комиссии и акта приемки Объекта строительства в эксплуатацию.
[bookmark: 101]3.4. Заказчик имеет право:
[bookmark: 102]3.4.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством оказания услуг по Договору, соблюдением сроков их выполнения, использованием выделенных средств, требовать от Инженерной организации предоставления необходимой информации и документации, знакомиться с любыми документами, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
[bookmark: 103]3.4.2. Требовать от Инженерной организации качественного надлежащего оказания услуг в соответствии с заключенным договором.
3.4.3. Отказаться от подписания актов сдачи-приемки оказанных инженерных услуг при некачественном оказании услуг;
[bookmark: 104]3.4.4. Инициировать внесение изменений в Договор, требовать его расторжения, а также отказаться от исполнения Договора в случаях, установленных законодательством.
3.4.5. Требовать взыскания штрафных санкций и понесенных убытков, обусловленных нарушением или расторжением договора, если условиями договора или законодательством не предусмотрено иное.
3.4.6. Осуществлять иные права, предусмотренные договором и законодательством.
[bookmark: 105] 
[bookmark: 106]4. ЦЕНА ДОГОВОРА. 
[bookmark: 197]ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И РАСЧЕТОВ
[bookmark: 107][bookmark: 108]4.1. Договорная стоимость инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью, в том числе контроль и технический надзор, составляет (цифрами и прописью) __________________ (________) белорусских рублей, в том числе НДС по ставке _____ в размере _____________. 
Договорная цена определена по результатам проведения процедуры закупки, проведенной в соответствии с Порядком осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств коммунальным унитарным предприятием «Минский городской центр недвижимости», утвержденным приказом от 2 декабря 2024 г. № 193, на основании __________________от ___________________.
[bookmark: 109][bookmark: 114][bookmark: 115] 4.2. Валюта платежей по Договору – белорусский рубль.
[bookmark: 116]4.3. Договорная цена может быть изменена по соглашению Сторон:
в случае изменения законодательства о налогообложении, тарифах, сборах (пошлинах) и иных отчислениях в доходы соответствующих бюджетов, влияющих на формирование стоимости услуг;
с учетом предусмотренных проектной документацией средств на содержание заказчика, застройщика.
[bookmark: 118][bookmark: 120]В случае возложения дополнительных обязательств на Инженерную организацию, стоимость инженерных услуг подлежит изменению путем оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору, но не более, чем на 10 процентов от первоначальной стоимости услуг, установленной по результатам проведения процедуры закупки.
4.4. За расчетный период принимается календарный месяц.
[bookmark: 121]4.5. Источник финансирования – собственные средства Заказчика.
[bookmark: 122]4.6. Инженерная организация не позднее ____ числа месяца, следующего за отчетным, представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее – акт) с расчетом стоимости услуг. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта рассматривает его и направляет Инженерной организации подписанный и скрепленный печатью (при наличии) один экземпляр акта. 
В доказательство оказанных услуг Инженерная организация вправе представлять следующую документацию: записи в журнале производства работ, отметки в журнале авторского надзора; подписание актов освидетельствования скрытых работ и актов промежуточной приемки ответственных конструкций или отказ от их подписания; визирование актов выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, с подтверждением объемов выполненных работ и их стоимости  в соответствующих единицах измерения или в базисных ценах или отказ от их визирования; отчеты, уведомления, протоколы, письма, справки и т.д.
Заказчик самостоятельно определяет, являются ли указанные в части второй настоящего пункта документы доказательством оказания Инженерной организацией услуг по Договору.
При несогласии с данными, отраженными в представленном акте и/или документации, Заказчик возвращает акт с письменным мотивированным отказом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого акта.
[bookmark: 123]4.7. Оказанные Инженерной организацией услуги по Договору оплачиваются Заказчиком платежным поручением на текущий расчетный счет Инженерной организации в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания акта.
4.8. Некачественно оказанные услуги (этапы услуг) приемке и оплате не подлежат до устранения выявленных недостатков за счет средств Инженерной организации.
[bookmark: 124]
[bookmark: 125][bookmark: 199]5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
[bookmark: 126]5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по Договору обязательств в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
[bookmark: 127][bookmark: 128]5.2. Заказчик несет ответственность:
5.2.1. за несвоевременную оплату оказанных Инженерной организацией услуг в размере 0,1% от стоимости оказанных в соответствующий месяц услуг за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости таких услуг;
5.3. Инженерная организация несет ответственность:
[bookmark: _Hlk199765770]5.3.1. за необоснованное уклонение от приемки выполненных подрядчиком работ, рассмотрения и визирования соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости услуг, подлежащих оплате Инженерной организации за соответствующий месяц, но не более 10% от стоимости таких услуг;
5.3.2. за нарушение сроков оказания услуг в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости неоказанных услуг.
5.4. В случае выявления Заказчиком завышения стоимости строительно-монтажных работ, Инженерная организация выплачивает Заказчику штраф в размере ____ % от суммы завышения таких работ.
5.5. В случае визирования Инженерной организацией акта, по которому выполненные работы (оказанные услуги) содержат явные дефекты, Инженерная организация осуществляет полное возмещение Заказчику понесенных, в связи с этим, убытков.
[bookmark: 129]5.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств, установленных по Договору. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
[bookmark: 130] 
[bookmark: 131][bookmark: 200]6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
[bookmark: 132]6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, если докажут, что оно было вызвано препятствием вне контроля Сторон, которые непосредственно повлияли на исполнение Договора.
[bookmark: 133]6.2. К таким обстоятельствам относятся (включая, но не ограничиваясь):
[bookmark: 134]пожар, наводнение, землетрясение;
[bookmark: 135]забастовка, война, военные операции любого характера, блокада;
[bookmark: 136]запрещение экспорта или импорта;
[bookmark: 137]издание нормативного правового акта, препятствующего исполнению Сторонами обязательств по Договору.
[bookmark: 138]6.3. При наступлении обстоятельств, предусмотренных настоящей главой Договора, Сторона должна в течение 5 (пяти) календарных дней известить о них любым доступным способом другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные, подтверждающие данные обстоятельства документы.
[bookmark: 139]6.4. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить справки или свидетельства, выдаваемые уполномоченной организацией.
[bookmark: 140]6.5. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, указанное в пункте 6.3 Договора, виновная Сторона обязана возместить второй Стороне понесенные убытки.
[bookmark: 141]6.6. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных настоящей главой Договора, срок выполнения обязательств продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства, включая их последствия.
[bookmark: 142]6.7. Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 6 (шести) месяцев, Стороны должны провести переговоры для поиска иных способов исполнения Договора.
[bookmark: 143]6.8. Если в течение следующих 2 (двух) месяцев не будут приняты какие-либо итоговые решения, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.
[bookmark: 144] 
[bookmark: 145][bookmark: 201]7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
[bookmark: 146]7.1. Споры, возникающие из Договора или в связи с ним, решаются путем переговоров между Сторонами. Если Стороны не урегулируют споры, разногласия, претензии, возникающие из исполнения Договора или связанные с его заключением, изменением, дополнением, расторжением или признанием недействительным, споры должны быть переданы для окончательного разрешения в экономический суд города Минска.
[bookmark: 147]7.2. Соблюдение досудебного порядка является обязательным, осуществляется путем направления претензий в письменном виде. Претензия должна быть рассмотрена другой Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения.
[bookmark: 148] 
[bookmark: 149]8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, 
[bookmark: 202]ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
[bookmark: 150]8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.1.1. В период действия договора стороны могут договориться об изменении сроков оказания инженерных услуг, указанных в п. 1.5 договора. Изменения сроков оказания услуг должно быть оформлено допсоглашением к договору.
[bookmark: 151]8.2. Все дополнения и изменения к Договору будут считаться действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
[bookmark: 152]8.3. Изменение и расторжение Договора возможно по письменному соглашению Сторон, а также в случаях, установленных законодательством или Договором.
[bookmark: 153]8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора полностью (либо в части), письменно уведомив об этом Инженерную организацию, не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты отказа от договора (части договора), если иная дата не указана в соответствующем уведомлении:
в случае несоответствия эффективности инвестиций инвестиционному замыслу и невозможностью (нецелесообразностью) корректировки инвестиционного замысла и показателей проекта;
уклонения Инженерной организации от выполнения принятых по Договору обязательств полностью или части.
[bookmark: 154] 9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. Каждая из Сторон договора, ее работники отказываются от стимулирования, каким- либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, непоименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником: каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
9.2. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются: предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; предоставление каких-либо гарантий; ускорение существующих процедур; иные, действия, выполняемые работником, в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей главы, договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону и государственные: органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, в письменной форме.
В письменном уведомлении, направленном в органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, Сторона договора обязана сослаться на факты. Или представить соответствующие материалы, достоверно подтверждающие факт совершения Стороной договора коррупционного правонарушения.
9.4. В случае наличия, подтверждений (документов) совершения одной из Сторон коррупционного правонарушения, выявленного государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, другая Сторона, имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.

[bookmark: 155][bookmark: 203]10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
[bookmark: 156]10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. Во всем, что не предусмотрено в Договоре, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.
[bookmark: 157]10.2. Стороны обязаны немедленно извещать друг друга об изменении своего адреса (в том числе электронной почты), контактных телефонов, факса, банковских реквизитов, ответственных исполнителей (руководителей проекта и пр.).
[bookmark: 158]10.3. Для упрощения процедуры обмена документами стороны считают целесообразным использование электронной почты. Стороны признают подлинность документов, подписанных Сторонами и переданных по электронной почте, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору. Сторона, передавшая документы по электронной почте, обязана отправить оригиналы документов другой Стороне. Копии документов, переданные по электронной почте, имеют юридическую силу до последующего предоставления подлинных экземпляров в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их подписания.
[bookmark: 159]Сообщения направляются по следующим электронным адресам:
[bookmark: 160]в адрес Инженерной организации: ______________;
[bookmark: 161]в адрес Заказчика: _____________.
[bookmark: 162]9.4. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Инженерной организации и Заказчика.
9.5. Приложения:
1. Основные технико-экономические характеристики объекта, в том числе предельная стоимость строительства.
2. Копия аттестатов соответствия необходимого класса сложности на осуществляемые виды (их составляющие) деятельности в области строительства.
3. Календарный план.
4. Прочее
[bookmark: 163] 

[bookmark: 164]10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
[bookmark: 165] 
[bookmark: 182] 
	Заказчик:
Государственное предприятие «МГЦН»
	
	Инженерная организация:
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в ЦБУ № 527 ОАО «Белинвестбанк», 
Адрес банка: 220030, г. Минск, 
ул. К.Маркса, 33-4Н, 8Н БИК BLBBBY2Х
	
	
	

	Заместитель директора – главный инженер
С.Н.Гребень
«     »  ________  2025 г.
	
	





Приложение № 3
к договору от ______2025 № ________


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
к договору №  _______ от  _________2025 г.

на разработку предпроектной (предынвестиционной) документации по объекту: «Реконструкция части помещений 4-го этажа здания административного-хозяйственного по пр-ту Независимости, 77»

	Наименование работ, их видов (этапов)
	Сроки начала и завершения выполнения работ, видов (этапов) (число, месяц, год)
	Расчетная стоимость
	Источник финансирования
	Результаты работ

	
	
	сумма, 
руб.
	в процентах к стоимости
	
	

	Разработка предпроектной документации
	
	
	
	
	

	Получение разрешительной документации
	
	
	
	
	

	Организация разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности
	
	
	
	
	

	Освоение строительной площадки
	
	
	
	
	

	Управление закупками
	
	
	
	
	

	Общее руководство при выполнении строительных, монтажных и пусконаладочных работ
	
	
	
	
	

	Технический надзор
	
	
	
	
	

	Завершение строительства и приемка объекта в эксплуатацию
	
	
	
	
	

	Обеспечение исполнения гарантийных обязательств в период гарантийного срока эксплуатации завершенных строительством объектов
	
	
	
	
	

	Иные функции, обусловленные дополнительными обязанностями заказчика строительства по заключенным договорам и поручениям государственных органов и организаций
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